



Programme cofinancé par
l'Union Européenne



IX REUNION DU COMITE MIXTE DE SUIVI

14 DECEMBRE 2022 – TUNIS ET VIDEOCONFERENCE

SYNTHESE DES DECISIONS

La IX^{ème} réunion du Comité Mixte de Suivi (CMS) a eu lieu le 14 décembre 2022 à Tunis et une connexion en visioconférence a été aussi prévue pour les participants à distance.

Président de la réunion : Mme Daniela Bica – Région Sicilienne - Dirigeante Area 7 de l’Autorité de Gestion (AG) déléguée par le Directeur de l’Autorité de Gestion.

Secrétaire de la réunion : Aymen Ben Ali – Antenne du Secrétariat Technique Conjoint de Tunis.

Délégation Tunisienne :

- M. Fethi Ben Mimoun : Ministère de l’Économie et de la Planification - République Tunisienne - Chef de délégation.
- Mme Samira Rafrafi : Ministère de l’Économie et de la Planification.
- M. Zied Hamdi : Ministère des Affaires Étrangères.
- M. Samir Lazaar : Ministère de l’Économie et de la Planification.
- M. Faouzi Ghrab : Commissariat Général au Développement Régional.
- M. Mahmoud Abdel Moula: Commissariat Général au Développement Régional

Délégation Italienne :

- M. Jacopo Martino - Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale - Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo Ufficio I – Politica e strumenti di cooperazione allo sviluppo della UE.
- M. Marco Doglia - Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio analisi politiche e programmazione
- M. Luca Palazzo - Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio analisi politiche e programmazione.
- Mme Germana Di Falco: Agenzia di Coesione Territoriale.

Observateurs :

- Mme Mouna Mekki : CGSP - Point de Contact Contrôle.
- Mme Faouzia Ben Dhaou Chebbi : Agence Tunisienne de Coopération Technique.
- Mme Lamia Esseghaier : Agence Tunisienne de Coopération Technique.



Programme cofinancé par
l'Union Européenne



- Mme Erminia Lazzara: DG Regional and Urban Policy - Commission Européenne.
- M. Rosario Sapienza: TESIM ENI CBC.
- Mme Raja Jabri: TESIM ENI CBC.

Autorité de Gestion du Programme IEV CT Italie Tunisie 2014-2020 - Région Sicilienne :

- Mme Daniela Bica: - Région Sicilienne – Département de la Programmation - Dirigeant de l'Area 7 - Gestione Programmi per la Cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale.
- M. Vincenzo Petruso - Région Sicilienne – Département de la Programmation – Area 7 - Gestione Programmi per la Cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale.

STC et Antenne en Tunisie :

- Mme Emanuela Valiante – Coordinatrice de Secrétariat Technique Conjoint.
- Mme Laura Zimbardo - Secrétariat Technique Conjoint.
- Mme Valeria D'Angelo - Secrétariat Technique Conjoint.
- Mme Maria Rita Rocca - Secrétariat Technique Conjoint (en vidéoconférence).
- M. Fayçal Sahraoui - Antenne du Secrétariat Technique Conjoint de Tunis.
- M. Aymen Ben Ali - Antenne du Secrétariat Technique Conjoint de Tunis.

ORDRE DU JOUR

1. Salutations des institutions, approbation de l'ordre du jour de la IX réunion du CMS et introduction aux travaux ;
2. Mise à jour de la mise en œuvre du programme : résumé des principales activités et problèmes rencontrés ;
3. Mise à jour de l'état d'avancement physique et financier du Programme et de l'Assistance Technique ;
4. Appel à projets standards : mise à jour de l'état d'avancement physique et financier des projets ;
5. Appel à projets stratégiques : mise à jour de l'état d'avancement physique et financier des projets ;
6. Activités de communication du Programme ;
7. Révision du budget de l'Assistance Technique ;
8. Clôture du programme : indications et lignes directrices ;
9. Mise en œuvre du Programme INTERREG NEXT Italie Tunisie : les prochaines étapes ;
10. Autres points éventuels ;
11. Résumé des décisions prises et clôture des travaux du IX CMS.

POINTS DE DISCUSSION ET SYNTHÈSE DES DÉCISIONS



Programme cofinancé par
l'Union Européenne



- 1) Salutations des Institutions: approbation de l'ordre du jour de la IX réunion du CMS et introduction aux travaux par les chefs des délégations et de l'AG ainsi qu'un tour de table de présentation.

- 2) Mme Emanuela Valiante a présenté une mise à jour sur l'implémentation du Programme et les principales activités et problèmes rencontrés. Un état des lieux a été dressé sur le démarrage des projets stratégiques, l'accélération des projets standards et la mise en place opérationnelle du système ULYSSES. Le Programme a réussi à finaliser les recrutements de l'expert junior au sein de l'Antenne du STC de Tunis et d'un 3^{ème} membre de l'équipe STC ainsi que l'approbation du programme INTERREG NEXT ITALIE TUNISIE.
En outre, elle a présenté les principaux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme en l'occurrence : l'ouverture d'un compte bancaire en euros pour les partenaires tunisiens, la pandémie COVID, méconnaissance des procédures et règles de gestion du programme et de passation de marchés par certains bénéficiaire, ainsi que les solutions proposées et mises en places avec des chiffres à l'appui concernant l'assistance et l'accompagnement au bénéfice des projets.

- 3) Mme Laura Zimbaro a présenté une mise à jour de l'état d'avancement physique et financier du Programme et de l'Assistance Technique. A cet effet, les données financières en termes de contributions de l'UE et de dépenses effectuées par l'AG au titre des projets stratégiques et standards et au titre de l'Assistance Technique du Programme ont été présentées et discutées.

- 4) Mme Valeria D'Angelo a présenté une mise à jour de l'état d'avancement physique et financier des projets standards suivie par une présentation effectuée par M. Aymen Ben Ali et M. Faycal Sahraoui de l'Antenne du STC de Tunis sur les principaux problèmes rencontrés par les bénéficiaires tunisiens dans la mise en œuvre des projets.
Ils ont passé en revue les démarches entreprises en termes d'accompagnement et d'assistance au profit de ces bénéficiaires afin de rattraper le retard accusé dans l'implémentation des activités des projets.

- 5) Mme Emanuela Valiante a effectué une présentation de l'état d'avancement des projets stratégiques et leur avancement physique et financier. Dans ce cadre, elle a rappelé pour chaque projet stratégique l'objectif, la durée, le budget total, le montant engagé et dépensé. Elle a dressé également un état des lieux sur les réalisations et les problèmes rencontrés par les 10 projets stratégiques qui sont : Lathem, Blockchain Marenostrom, CUBATI, PROMETEO, ARIBiotech, EDEN-MED, ACCADEMIA, MIAREM, EauSIRIS, Re-Né

M. Vincenzo Petruso a pris la parole pour présenter pour approbation la demande de prolongation de 10 mois du projet MEDITHEATRES (fin du projet le 31/10/2023).

Suite aux différentes présentations sur l'état des lieux des projets en cours en termes d'avancement physique et financier ainsi que les principaux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de ces projets et les solutions proposées, sur proposition de l'Autorité Nationale italienne, approuve la mise



Programme cofinancé par
l'Union Européenne



en place d'un mécanisme d' « accompagnement/monitorage renforcé » aux projets avec la tenue de réunions des « Chefs de délégations » restreintes, dont la première se tiendra en mars 2023.

Il est décidé aussi l'atteinte de 80 % des engagements des dépenses pour les projets standards dans les 3 mois à venir, comme objectif d'avancement financier.

M Fethi Ben Mimoun a demandé une mise à jour formelle des représentants de la délégation tunisienne dans le CMS (le ministère de l'intérieur est désormais remplacé par le CGDR). Cela pourrait être fait par la mise à jour du règlement intérieur du CMS même par procédure écrite.

- 6) Activités de communication du Programme : Mme Maria Rita Rocca a présenté une mise à jour des activités de communication menée et à réaliser.
- 7) Révision du budget de l'Assistance Technique : Ce point a été reporté pour une discussion en interne entre l'Autorité Nationale, l'AG et le STC.
- 8) Clôture du programme : indications et lignes directrices : Ce point n'a pas été présenté étant donné que Mme Tamara Pavlin s'est absentée pour des raisons de santé.
- 9) Programme INTERREG NEXT : Mme Emanuela Valiante a rappelé les étapes à réaliser concernant la mise en place du Programme INTERREG NEXT. Ces étapes consistent à :
 - mettre en place le Comité de Suivi (février 2023),
 - mettre en place le Secrétariat Conjoint et l'Antenne (mai –juin 2023),
 - lancer les appels d'offres (juin-juillet 2023)

DECISIONS DU CMS

1. Approbation de la prolongation de 10 mois pour le projet MEDITHEATRE (la fin du projet est le 31/10/2023) ;
2. Actualisation de la composition des délégations Italienne et Tunisienne au Comité Mixte de Suivi et du règlement intérieur dudit comité ;
3. Objectif : atteindre 80% des engagements des dépenses des projets standards en mois de mars 2023;
4. Réunion technique avec Chefs de délégation/AG (la 1^{ère} réunion en mars 2023) pour vérifier l'état d'avancement et les actions éventuelles à mettre en place au niveau national tunisien et italien ;



Programme cofinancé par
l'Union Européenne



5. Partage et approbation du calendrier des prochaines étapes du Programme INTERREG NEXT Italie Tunisie :

- Mise en place et approbation du règlement du CS en février 2023 (semaine 28 février-4 mars 2023)
- Mise en place du SC et Antenne (mai-juin 2023)
- Lancement du 1^{er} appel (juillet – septembre 2023)